

## Funktionen

- Applikationsübergreifendes Projektmanagement
- Beliebig viele Projektphasen/-varianten
- Beliebig viele Vorgänge pro Projektphase
- Zuordnung von beliebig vielen Objekten zu einer Projektphase
- Beliebige Zuordnung auf Projektphaseebene von Objekten aus allen Applikationen heraus
- Beliebige Dokumentenverweise zu einer Projektphase
- Verwaltung von Projektdaten, wie Start/Ende, Prioritäten, Zuständigkeiten, Zeiträume, Kalkulation, Prüf- und Freigabedaten
- Frei gestaltbare Druckausgaben, wie Projektübersichten, Projektstammblatt, Terminpläne etc.
- Diverse Auswertungen
- Nahtlose Integration in ascara Produkte
- Kein Verlassen der ascara Applikation erforderlich



**ascara Projekte** ermöglicht ein produktübergreifendes Projektmanagement. So stehen wertvolle Projektinformationen in allen **ascara Applikationen** zentral zur Verfügung. Die Bedienung erfolgt komfortabel und direkt aus den unterschiedlichsten Bereich einer Applikation heraus ohne diese verlassen zu müssen.

**ascara Projekte** können mit beliebig tiefgestaffelten Projektvarianten/-phasen angelegt und verwaltet werden. Dabei sind jeder Projektphase unterschiedliche Objekte zuordenbar und wiederum zu jeder Projektphase können beliebig viele Vorgänge definieren werden, die ein Mitarbeiter zu erledigen hat.

Durch die grafisch strukturierte Darstellung der Projektobjekte sehen Sie auf einen Blick alle relevanten Informationen zu einem Projekt und dessen Projektphasen. Das können aus **ascara Marketing** Projekt-Adressen/Ansprechpartner und Projekttermine sein oder aus **ascara Handel** kaufmännische Belege, wie Angebote/Aufträge/Rechnungen und aus **ascara Fertigung** Fertigungsaufträge. Zu den Belegen wird der jeweilige Belegstatus mit angezeigt, der Ihnen wertvolle Informationen vermittelt, ob zum Beispiel ein Angebot noch offen ist oder ein Auftrag bereits fakturiert wurde. Übersichtliche Ampelschaltungen geben Ihnen schnell und übersichtlich Auskunft über den aktuellen Status des Projektes oder der Projektphase.

Vorgangnr.	Vorgangname	Mitarbeiter	Erfüllung	Projektstatus	Druck	Beginn	Uhrzeit	Ende	Uhrzeit	KW	Beginn	KW
100	Verwaltung	Bernhard Meier	50,0%	In Bearbeitung	☑							
200	Fertigung	Stefan Schmidt	50,0%	In Bearbeitung	☑							